PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Commissario di cui all'art. 60 bis della L.P. 3/2020
Opera C-66 - Ciclovia del Garda - Sponda Ovest
Via Petrarca n. 32 – 38122 Trento (TN)
T. +39 0461 497542
pec: commissario.cicloviadelgarda@pec.provincia.tn.it
e-mail: commissario.cicloviadelgarda@provincia.tn.it
web: www.provincia.tn.it

Spett.li

Comune di Riva del Garda
Comunità Alto Garda e Ledro
Comune di Ledro
Comune di Limone sul Garda

Egregio Signor
Massimiliano Quinto
Comandante del
1°Nucleo MMNN Guardia Costiera Lago di Garda - Cap. Nucleo -

Egregio Signor
Marco Menegatti
Comandante del Corpo vigili del fuoco volontari Riva del Garda

Egregia Sig.ra
Commissario capo Simona Bonaccorsi
Commissariato di P.S. di Riva del Garda
via Brione nr. 5
38066 RIVA DEL GARDA – TN

Spett.li

SERVIZIO GEOLOGICO

SERVIZIO FORESTE
UFF. DISTRETT.FORESTALE DI TRENTO

ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Lombardia

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio mobilità pubblica

Garda Trentino Spa

Navigarda

Trentino trasporti

SET Distribuzione SpA

Holiday Centre srl

e, p.c. al Responsabile del settore 7
p.i. Luca Romei

Spett.le
SERVIZIO FORESTE
UFF. DISTRETT.FORESTALE DI ROVERETO
E RIVA
c.a. dott. Massimo Miori

Spett.le
EDILCOM SRL

ing. Luis Bonapace

O003/2026/19.7.1-2022-26/FM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'opera denominata *"C-66: Ciclovia del Garda – UF 3.5: Messa in sicurezza pareti rocciose – Lotto 1"*

NON ESECUZIONE DISGAGGI del 11 e 12 novembre 2026

Con la presente, in merito ai lavori in oggetto, si comunica che per condizioni meteorologiche che non assicurano il buon esito delle operazioni i disgaggi previsti per i giorni 11/11/2026 e 12/11/2026 **non verranno effettuati**.

La statale, quindi, rimane percorribile durante le stesse giornate del 11/11/2026 e 12/11/2026.

Seguirà successiva comunicazione formale con l'individuazione delle nuove date fissate per le operazioni, previste per il 18 e 19 novembre 2026.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL COMMISSARIO
- Ing. Francesco Misdaris -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).